

Ciudad de México a 14 de Marzo de 2011
DPP/ITGAM/032/2011

LIC. BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
P R E S E N T E

Por medio de la presente y de la manera más atenta me dirijo a usted para enviar el **reporte de avance obra del mes de Marzo de la Unidad Académica Departamental Tipo II** del Instituto Tecnológico Gustavo A. Madero.

Sin otro particular por el momento, envío afectuosos saludos.

ATENTAMENTE

"Compromiso a la innovación de la Cultura"


M.C. GERARDO MARCHANT ORTIZ
DIRECTOR

C.c.p. minutarlo

C.c.p. Jefe de planeación, programación y presupuestación. GMO/agr 



S.E.P.

INSTITUTO TECNOLÓGICO
GUSTAVO A. MADERO
DIRECCIÓN

Calle 608 y Av. 412 No. 300. Col. San Juan de Aragón. Deleg. Gustavo A. Madero, C.P. 07470,
México, D.F.

Tels. (55)26-51-62-75, (55)26-51-78-64

www.itgustavoamadero.edu.mx

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GUAYMA A MADRID
 DOMICILIO: Carretera No. 202 y Av. 412 Colonia San Juan de Aragón
 COMPLETO: Carretera No. 202 y Av. 412 Colonia San Juan de Aragón
 Ciudad Guaymas a México

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

CALENDARIO DE OBRA BUENA GLOBAL CONTRATADA
 FECHA DE INICIO: 19/07/2017
 FECHA DE TERMINACIÓN: 30/09/2018

FECHA DEL REPORTE: 14/03/2018
 FECHA: 14/03/2018


2018
 INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y FINANZAS
 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y FINANZAS
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CÍRCULO MEXICALTECA	MATRÍCULA CÍRCULO ESCOLAR FEDERAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
2017	Unidad Académica Experimental tipo II	40,000.00	0.00	40,000.00	100%	0%	0%	1025	2100	5%	Sigue suceso con la recepción del terreno y demarcación de lotes

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: ALBERTO GONZALEZ ROLDAN
 CARGO: JEFE DEL CENTRO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION ELECTRONICO
 CORREO ELECTRONICO: REGISTRACION@ITN.MEX
 TEL. Y/O DIRECCION: 22817271 FRSMA

NOMBRE: YOJO DIERGONZALEZ
 CARGO: M.C. GERENTE MANEJO DE OBRA


 V. O. JO. DIERGONZALEZ
 INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO

EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACION PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIA QUE CONSIGNE PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA YA PROYECTO CONCLUIDO

PARA FINES DE APORTACIONES MULTIPLES 2017 A 2017
 PARA FINES DE APORTACIONES DE LA CUENTA EDUCATIVA
 PROCEDE A REALIZAR PRESUPUESTO DE INVERSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (VERSIONES 2014, 2016 Y 2018)

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

SEP
 INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
 DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS
 DIRECCIÓN

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.
 REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO


2018
 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y FINANZAS
 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y FINANZAS
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: Unidad Académica Experimental tipo II

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: Unidad Académica Experimental tipo II

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: Unidad Académica Experimental tipo II



Área de Infraestructura Física y Mantenimiento